



Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Vicerrectorado Académico.
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

Entregable BONUS, unidad 3.

Team Pixel & Code

“Estrategia, desarrollo y valor real”

Profesor:

Ing. Félix Márquez

Integrantes:

C.I.: V-28.530.717. Bravo Yvanna

C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel

C.I.: V-19.505.397. Rivas Miguel

C.I.: V-24.848.424. Varguillas Génesis.

Ejercicio 4: partiendo de las métricas que en su posición de líder de equipo que lectura crítica puede realizar para el inicio de nuevos proyectos.

Partiendo de la experiencia de realizar estudiar esta unidad, y realizar las asignaciones de las dos unidades anteriores, podemos mencionar las siguientes reflexiones y aprendizajes.

- 1) Se corrobora el cono de incertidumbre de McConnell, pues; inicialmente en el acta constitutiva asignamos la totalidad de las horas (640 horas= 16 semanas) a dos de los desarrolladores del proyecto, lo cual; es viable pues; no se sobrecargaron con horas extras (más de 8 horas por día y 5 días a la semana) y además se sobreestimo su tiempo para prever retrasos. Sin embargo, esto en el mejor de los escenarios puede resultar en un exceso de tiempo que no necesariamente va a influir sobre el desarrollo del proyecto. Se aprendió que, para este tipo de incertidumbres, puede resultar mejor la inclusión de un desarrollador adicional y redistribuir las horas de la forma mas conveniente.
- 2) En la elaboración de los diagramas de Gantt, la asignación de recursos y la elaboración de la EDT se constató la diferencia en como los softwares como Ms Project y Project Libre calculan las unidades de asignación, esto puede ser crucial a la hora de realizar la asignación de recursos y generar incompatibilidades y errores acumulados. Este tipo de experiencia nos permitió saber con que herramientas cuenta cada software y saber como aplicarlo para futuros proyectos.
- 3) Se constato la importancia de establecer horarios de trabajo acertados según los limites de tiempo estipulados en el acta de constitución del proyecto, respetar el compromiso de fechas, además; de los limites de horas de cada recurso puede resultar sumamente complejo dado que se debe evitar el sobrecargo de los recursos. Entonces acciones como asignar determinados de porcentajes en las unidades de asignación de cada recurso y la cantidad de horas asignadas son soluciones viables par cumplir con los compromisos asumidos.
- 4) Por último, creemos conveniente para el inicio de nuevos proyectos tener en cuenta que las estimaciones iniciales sobreestimadas pueden impactar negativamente la economía del proyecto, la planificación predictiva del mismo y la efectividad del alcance de los hitos del mismo. Lo cual; nos conlleva a ser más escépticos de las primeras impresiones y proyecciones de un proyecto.